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1. Общие сведения о Программе

1.1. Паспорт Программы

Настоящая программа разработана по техническому заданию, утвержденному постановлением администрации р.п. Кольцово от 27.02.2013 № 142а
Заказчик Программы – Администрация рабочего поселка Кольцово Новосибирской области , основной разработчик и исполнитель Программы  - муниципальное унитарное энергетическое предприятие  "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго"), он же является исполнителем Программы. Общие сведения о Программе приведены в Таблице 1.

Таблица 1.  Паспорт инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго"
	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение


	Муниципальное унитарное энергетическое предприятие 

«Промтехэнерго», р.п. Кольцово Новосибирской области

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение


	Департамент по тарифам Новосибирской области, г. Новосибирск

	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение

	Администрация  рабочего поселка Кольцово

	Наименование программы                
	«Развитие системы водоотведения р.п. Кольцово  

на 2014 – 2016 годы»

	Наименование, дата и номер 

правового акта 

о разработке 

программы           
	"Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго" «Развитие системы водоотведения р.п. Кольцово  на 2014 – 2016 годы», постановление администрации р.п. Кольцово от 27.02.2013 № 142а


	Основные 

разработчики программы       
	Муниципальное унитарное энергетическое предприятие  "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго").

Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области

	Муниципальный заказчик 

программы    
	Администрация рабочего поселка Кольцово 

	Руководитель программы                
	Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово 

	Цель и 

задачи 

программы. 

Важнейшие  

целевые 

показатели                    
	Цель: 

· выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для обеспечения надежного водоотведения и необходимого и достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности рабочего поселка Кольцово в условиях роста объемов потребления воды, обеспечение доступности  для потребителей услуг системы водоотведения
Задачи: 

· за счет капитального ремонта, модернизации и развития трубопроводной сети, реконструкции оборудования обеспечить надежное водоотведение потребителей р.п. Кольцово в условиях увеличения спроса на эти услуги в планируемом периоде от 960  тыс. м.куб./год. в 2013 году до 1118  тыс. м.куб./год. в 2016 году ;

· путем реконструкции и модернизации обеспечить повышение надежности и эффективности работы систем водоотведения р.п. Кольцово и таким образом создать технические условия для снижения роста тарифов на услуги МУЭП «Промтехэнерго» по водоотведению в планируемом периоде на 16,4 %


	Основные этапы реализации 

программы   
	Программа выполняется в пять этапов, 

длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная  с 2014  по 2016 гг. включительно

	Исполнители 

основных 

мероприятий      
	МУЭП "Промтехэнерго"

	Объемы финансирования 

(с расшифровкой по годам и 

источникам)                
	Всего по Программе:                                                  1199,9 тыс. руб.                                                                                                                   

в том числе 

за счет собственных средств -                                       196,0 тыс.руб.                                                                                                                   
за счет средств областного бюджета -                          873,3 тыс.руб.

за счет средств муниципального бюджета -                130,6 тыс.руб.
Объемы финансирования по годам:

        2014 г.  -      35,5 тыс.руб.
        2015 г.  -    582,2 тыс.руб..
            2016 г.  -   582,2 тыс.руб.


	Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы, 

выраженные в    
показателях,  поддающихся количественной оценке     
	· увеличение  располагаемой пропускной способности системы водоотведения р.п. Кольцово до уровня, необходимого  для подключения дополнительных нагрузок потребителей не менее 0,432 тыс. м. куб./сут.;

· обеспечение надежного канализационных стоков р.п. Кольцово в объемах, увеличивающихся к 2016 году в 1,16 раза по сравнению с 2013 годом




1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объектом Программы является часть системы водоотведения р.п. Кольцово Новосибирской области, находящаяся в хозяйственном ведении МУЭП "Промтехэнерго". Наименования конкретных объектов, включенных в Программу,  дано в календарном плане работ (Таблица 4.) в соответствии с техническим заданием на разработку Программы. 

Предмет регулирования и сфера действия Программы – хозяйственная деятельность МУЭП "Промтехэнерго" по отведению канализационных стоков потребителей, расположенных на территории МО р.п. Кольцово в части инвестиций в основные производственные фонды. 

1.3. Нормативная правовая база

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2. «Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Характеристика проблемы и целевые показатели Программы

2.1. Анализ существующего состояния, формулировка проблем.

По состоянию на начало 2013 г. жилой фонд поселка составляет 421,3 тыс. м2, что обеспечивает население общей площадью на уровне 30,5 м2 на одного жителя. В поселке преобладает многоэтажная жилая застройка, удельный вес 4-5 и 9-10-этажных домов составляет 92,7% от общей площади застройки. До 2020 года планируется ввести еще 196,5 тыс. м2 многоэтажных  жилых домов

Собственных очистных сооружений поселок не имеет и сдает все стоки в первомайский коллектор МУП «Новосибирскгорводоканал». Система сбора и отведения  канализационных стоков жилой и промышленных зон рабочего поселка Кольцово централизованная. С территории промышленной площадки собранные стоки подаются через КНС № 42 по напорным сетям канализации в самотечный железобетонный коллектор до КНС №1. С жилой зоны стоки по самотечному коллектору подаются на КНС № 1. Канализационная насосная станция №1 перекачивает стоки  как потребителей МУЭП «Промтехэнерго», так и потребителей промплощадки ГНЦ «Вектор» (через КНС-42) по двум напорным коллекторам в общий городской коллектор, находящийся в хозяйственном ведении МУП «Горводоканал». Общая протяженность водоотведения и очистки сточных вод-43,0 км. Из них ветхих сетей 35,9 км.(83 %).
Канализационно - насосная станция КНС – 1, перекачивающая смешанные бытовые и промышленные стоки потребителей МУЭП «Промтехэнерго» и ГНЦ «Вектор», введена  в эксплуатацию в 1980 г, основное насосное и вспомогательное оборудование так же эксплуатируется с 1980 года без капремонта. Износ данного оборудования составляет 100 %. Канализационно - насосная станция КНС – 42  ( стоки потребителей ГНЦ «Вектор») введена в эксплуатацию в 1983, ее основное насосное и вспомогательное оборудование также эксплуатируется с 1983 года без капитального ремонта, выработало нормативные сроки эксплуатации и требует замены и реконструкции.

Установленные в «Программе комплексного развития…» целевые показатели деятельности  МУЭП «Промтехэнерго» в части водоотведения включают:

· годовые объемы приема и транспортировки сточных вод в планируемом периоде с разбивкой по основным категориям (население, бюджетные организации, прочие) и с учетом планируемого роста объемов водоотведения;

· заданный в «Программе комплексного развития…» минимально необходимый прирост гидравлических нагрузок и пропускной способности системы водоотведения поселка в планируемом периоде.

2.2. Целевые показатели производственной деятельности  МУЭП «Промтехэнерго» в части водоотведения 

В таблице 2 представлены данные по фактическому и планируемому среднегодовому объему стоков в зоне ответственности МУЭП «Промтехэнерго», зафиксированные в разработанной в 2013 году «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Кольцово на период 2014 – 2020 гг.».

Таблица 2. Фактические (2011 – 2012 гг.) и планируемые на период до 2016 года объемы канализационных стоков потребителей МУЭП «Промтехэнерго»
	Показатели 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Пропущено сточных вод -всего , тыс.м3
	946,1
	916,0
	928,6
	907,4
	960,0
	1013
	1065
	1118

	  --"--    % к пред. году
	нд
	96,8
	101,4
	97,7
	105,8
	105,5
	105,2
	104,9

	       в том числе населению р.п. Кольцово
	792,4
	799,0
	789,9
	784,4
	784,4
	784,4
	784,4
	784,4

	       бюджетным организациям
	59,7
	60,2
	59,5
	59,1
	59,1
	59,1
	59,1
	59,1

	         прочим потребителям
	94,0
	56,9
	79,1
	63,9
	116,5
	169,1
	221,7
	274,3

	Доля населения в общем объеме, %
	88,5
	88,3
	91,2
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8


Как видно из таблицы, в планируемом периоде до 2016года предусмотрен

рост объемов водоотведения на ~5  % в год. Анализ существующего состояния показывает, что в настоящее время система водоотведения поселка не в состоянии обеспечить нарастающие потребности жилищно-коммунального хозяйства.  Исполнение этих планов невозможно без соответствующих инвестиций в систему водоотведения. Выполнение производственной программы МУЭП «Промтехэнерго» в части водоотведения, таким образом, требует организации инвестиционной деятельности, направленной на увеличение основных производственных фондов.

2.3. Целевые показатели инвестиционной деятельности  МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения 

В системе водоотведения поселка, обслуживаемой МУЭП "Промтехэнерго", сложившаяся в середине 2013 года ситуация характеризуется следующим образом.

По состоянию на 01.11.2013 г. среднегодовая гидравлическая нагрузка потребителей, подключенных к канализационным сетям МУЭП "Промтехэнерго", составляет 2,63 тыс. м.куб./сут. (см. табл.3), что соответствует их пропускной способности. Однако в 2014 и далее до 2016 года потребуется подключение дополнительных нагрузок 0,144 тыс. м.куб./сут. ежегодно, что дает плановый прирост нагрузок, который необходимо обеспечить за 2014 – 2016 гг., величиной 0,432 тыс. м.куб./сут. В 2016 году ожидаемая нагрузка составит 3,35 тыс. м.куб./сут., что в 1,16 раза больше, чем в 2013 г.
При существующем состоянии сетей канализации эта потребность никак не может быть удовлетворена. Необходимо не только строительство новых  магистральных и распределительных канализационных сетей, но и комплексная реконструкция и модернизация КНС и всей ранее построенной системы водоотведения. В Программе должен быть предусмотрен ряд взаимоувязанных мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности существующих сетей (главным образом - за счет снижения потерь и эксплуатационных издержек на ликвидацию аварий) и создание технических условий для снижения фактического водоотведения за счет устранения нерациональной и расточительной его части для передачи высвобождаемых производственных мощностей для приема стоков новых потребителей.

Основные показатели сводного плана производства работ МУЭП "Промтехэнерго" на объектах системы водоотведения в 2014 – 2016 гг. с разбивкой по основной (водоотведение) и инвестиционной (подключение новых потребителей) деятельности   представлены в таблице 3.  Оба плана сформированы на основании утвержденного технического задания на разработку Программы с учетом имеющихся заявок на подключение  и прогнозов роста объема потребностей   по двум видам деятельности: производство и оказание услуг по водоотведению потребителей (существующих по состоянию на 2013 г. и новых, планируемых на период до 2016 г.) и оказание дополнительных услуг по увеличению производственных мощностей, необходимых для  подключения новых потребителей. 
Таблица 3. План производственной и инвестиционной деятельности МУЭП "Промтехэнерго" в части водоотведения на 2014-2016 годы

	№ п/п
	Планируемый период
	2013
	2014
	2015
	2016
	Всего по итогам  2014-2016 гг.

	
	Показатели производственной и инвестиционной деятельности 
	ед.изм.
	
	
	
	
	

	1
	Основная деятельность (водоотведение)

	 1.1
	Годовой объем работ по плану основной деятельности
	тыс. руб.
	25 151
	26 529
	27 907
	29 285
	83 721

	 1.2
	Отпускной тариф (без НДС)
	руб./м3
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20

	 1.3
	Годовой объем водоотведения
	тыс. м3/год
	960,0
	1013
	1065
	1118
	1118

	
	
	тыс. м3/сут.
	2,630
	2,774
	2,918
	3,062
	3,062

	
	
	% к 2013 г.
	100,0
	105,5
	111,0
	116,4
	116,4

	 1.4
	Годовой объем подключаемых нагрузок новых потребителей
	тыс. м3/сут.
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,432

	 1.5
	Подключенная нагрузка (с учетом новых потребителей)
	тыс. м3/сут.
	2,63
	2,77
	2,92
	3,06
	3,06

	
	 
	% к 2013 г.
	100,0
	105,5
	111,0
	116,4
	116,44

	2
	Инвестиционная деятельность

	 2.1
	Годовой объем работ по плану инвестиционной деятельности (всего)
	тыс.руб.
	0
	35,536
	582,177
	582,177
	1 199,890

	 2.2
	  -"-  за счет собственных средств (в том числе)
	тыс.руб.
	0
	21,321
	87,327
	87,327
	195,975

	 2.3
	  -"-  за счет средств областного бюджета ( в том числе)
	тыс.руб.
	0
	0
	436,632
	436,632
	873,264

	 2.4
	  -"-  за счет средств муниципального бюджета ( в том числе)
	тыс.руб.
	0
	14,214
	58,218
	58,218
	130,650

	Прирост доходов в результате инвестиционной деятельности
	тыс.руб.
	0
	1 378
	2 756
	4 134
	8 269


      2.4. Основная цель и задачи Программы

Общей целью разработки инвестиционной программы является выполнение требований п. 7 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ  по удовлетворению имеющихся заявок на подключение новых потребителей к системе водоснабжения в зоне ответственности МУЭП «Промтехэнерго». Конкретные цели и задачи Программы формулируются следующим образом. 

Цели Программы 

· целью реализации Программы является выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для обеспечения надежного отведения стоков и необходимого уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности рабочего поселка Кольцово, в условиях роста объемов водоотведения, обеспечение доступности  для потребителей услуг МУЭП «Промтехэнерго»;

· целью разработки Программы является определение величины финансовых ресурсов, необходимых на ее реализацию за счет прибыли, амортизационных отчислений и других источников.

Задачи Программы

· за счет капитального ремонта, модернизации и развития трубопроводной сети, реконструкции оборудования обеспечить надежное водоотведение потребителей р.п. Кольцово в условиях увеличения спроса на эти услуги в планируемом периоде от 960  тыс. м.куб./год. в 2013 году до 1118  тыс. м.куб./год. в 2016 году ;

· путем реконструкции и модернизации обеспечить повышение надежности и эффективности работы систем водоотведения р.п. Кольцово и таким образом создать технические условия для снижения роста тарифов на услуги МУЭП «Промтехэнерго» по водоотведению в планируемом периоде на 16,4 %
Реализация Программы должна решить главную задачу: за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей, снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для ограничения роста тарифов на водоотведение потребителей р.п. Кольцово  и  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг МУЭП "Промтехэнерго" в части водоотведения с учетом увеличения потребностей в течение планируемого периода.
3. Система программных мероприятий

3.1. Объекты Программы

В соответствии с техническим заданием на разработку Программы в перечень программных мероприятий, включены следующие объекты:

· существующая канализационная сеть Ду-150 мм длиной 180 м по ул. Зеленая и Центральная
Существующие объекты системы водоотведения включены в Программу в связи с истечением нормативного срока эксплуатации для реконструкции и модернизации с целью восстановления их нормативных параметров. 

3.2.  План программных мероприятий 

Перечень мероприятий на объектах Программы и график их реализации с указанием объемов работ, объемов и источников финансирования приведен в календарном плане, представленном в таблице 4. В план включены мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов, предусмотренные в техническом задании для восстановления их нормативных параметров и обеспечения надежного водоотведения в планируемом периоде, а также строительство новых объектов, необходимых для подключения новых потребителей. 

Общий объем работ по Программе, включая стоимость ПСД, СМР и ПНР, оценивается величиной  1199,9 тыс. руб. в ценах 2013 года , срок выполнения – 3 года (с 2014 по 2016 годы включительно), график выполнения работ – поэтапный с длительностью каждого этапа 1 год. Сроки сдачи готовых объектов в эксплуатацию приведены в таблице 4.

                     Таблица 4. Календарный план финансирования мероприятий инвестиционной программы МУЭП «Промтехэнерго»  

                     «Развитие системы водоотведения р.п. Кольцово на 2014-2016 годы»

	№ п/п
	Наименование/содержание мероприятий
	Срок выполнения (год)
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования, тыс. руб.
	Обоснование стоимости 

	
	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	Собств. средства
	Бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местн.
	областн.
	

	 1
	Разработка проекта реконструкции канализационной сети Ду-150 мм длиной 180 м по ул. Зеленая и Центральная
	2014
	35,536
	35,536
	0
	0
	21,321
	14,214
	0,000
	Св.смета №01

	 2.1
	Реконструкция канализационной сети Ду-150 мм длиной 180 м по ул. Зеленая и Центральная, 1-очередь
	2015
	582,177
	0
	582,177
	0
	87,327
	58,218
	436,633
	Св.смета №01

	 2.2
	Реконструкция канализационной сети Ду-150 мм длиной 180 м по ул. Зеленая и Центральная,2-очередь
	2016
	582,177
	0
	0
	582,177
	87,327
	58,218
	436,633
	Св.смета №01

	 
	ИТОГО :
	
	1 199,890
	35,536
	582,177
	582,177
	195,975
	130,650
	873,266
	 


3.3. План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных в плане технических и организационных мероприятий Программы (см. Таблицу 4), предполагается  осуществлять за счет следующих источников:

· собственных средств МУЭП "Промтехэнерго" (амортизация и прибыль);

· средств муниципального бюджета (по согласованию с органами местного самоуправления);

· средств областного бюджета .
Предполагаемый объем финансовых потребностей Программы и структура инвестиций характеризуются следующими укрупненными показателями.  
Затраты на реализацию Программы с раскладкой по годам и источникам финансирования даны в таблице 4 и составляют в общем объеме 1199,9 тыс. руб., из них   196,0 тыс. руб. – из собственных средств предприятия (амортизация и прибыль), 130,6 тыс. руб. - из средств муниципального бюджета и  873,3 тыс. руб. – из средств областного бюджета. Все сметные расчеты стоимости планируемых мероприятий  выполнены в ценах 2013 года в соответствии с действующими на этот период нормами и расценками. В плане организационных мероприятий Программы предусмотрена процедура ежегодной индексации цен на оборудование, материалы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы при корректировке Программы в ходе ее реализации. 

4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 

инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств в объекты Программы выполнен в соответствии со ст. 10 (пункт ж) «Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденное постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641, путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУЭП «Промтехэнерго» и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия. Основные результаты сопоставления сводятся к следующему.

Годовой объем доходов от основной деятельности в части водоотведения (основной целевой показатель), согласно принятому плану табл. 3, в период действия инвестиционной программы возрастет от 25,151млн. руб. в 2013 году до 29,285млн. руб в 2016 году в сопоставимых ценах 2013 года. Прирост доходов в результате реализации Программы с раскладкой по этапам ее реализации приведен в табл. 3. Как видно из таблицы, суммарный прирост доходов за время действия Программы составит  8,269 млн. руб., причем он практически весь уйдет на покрытие дополнительных эксплуатационных расходов, обусловленных увеличением объемов производства в связи с подключением новых потребителей. Таким образом, возврат инвестиций в объекты Программы в запланированном объеме  1, 200 млн. руб. из средств исполнителя в обозримые сроки не представляется возможным.

В рамках инвестиционной программы не запланирована прибыль исполнителя Программы сверх той, что направляется на инвестиции в основной капитал. Проект не является коммерческим, т. е. не направлен на получение прибыли, свободной от обязательств по Программе. Эффективность программных мероприятий определяется не сроками окупаемости и показателями рентабельности инвестиционной деятельности исполнителя, а принятыми в Программе целевыми показателями, отражающими сбалансированность системы водоотведения р.п. Кольцово в зоне ответственности  МУЭП "Промтехэнерго", доступность его услуг по водоотведению (в том числе – для новых потребителей), надежность и бесперебойность системы водоотведения в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Кольцово на период 2014 – 2020 гг.».
Основным результатом Программы является обеспечение необходимого объема услуг по водоотведению потребителей МУЭП "Промтехэнерго" в условиях нарастающего спроса. План программных мероприятий сформирован с таким расчетом, чтобы к 2016 году  присоединенные гидравлические нагрузки потребителей МУЭП "Промтехэнерго"  могли быть увеличены как минимум на 27,4 %  по сравнению с 2013 годом, что позволит обеспечить надежное водоотведение как для существующих, так и для новых потребителей. 

Реализация мероприятий Программы также позволит за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей 

МУЭП "Промтехэнерго", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для снижения тарифов на водоотведение  и  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг МУЭП "Промтехэнерго"  в части водоотведения в течение всего планируемого периода.

5. Система управления реализацией инвестиционной программы

Непосредственную организацию и оперативное управление всеми работами, предусмотренными в календарном плане программных мероприятий, осуществляет МУЭП "Промтехэнерго"  (исполнитель Программы)  под контролем администрации  р.п. Кольцово. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливает исполнитель с привлечением независимых экспертных организаций,  принимает и утверждает представительный орган местного самоуправления МО р.п. Кольцово. Форма отчетности – доклад исполнителя Программы, содержащий отчет об итогах реализации программных мероприятий в прошедшем году и предложения по корректировке (уточнению) плана очередного года. 

В отчетной части доклада должен быть приведен сопоставительный анализ целевых и фактических индикаторов эффективности реализации Программы по следующим показателям:

· характеристика надежности (бесперебойности) водоотведения  в отчетном периоде путем анализа фактического количества аварий и отказов по технически причинам и оценки нанесенного ими ущерба, если он был;

· характеристика сбалансированности системы водоотведения р.п. Кольцово в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго"  в отчетном периоде;

· оценка уровня доступности услуг по водоотведению по критериям, установленным органами местного самоуправления р.п. Кольцово;

· оценка эффективности деятельности МУЭП "Промтехэнерго"  в части водоотведения путем сопоставления показателей эффективности  с нормативными или рекомендованными значениями ;

· оценка уровня обеспечения экологических требований по технологическим выбросам, связанным с приемом и транспортировкой сточных вод.

В проектной части доклада должны содержаться обоснованные и подготовленные предложения в решения органов местного самоуправления МО р.п. Кольцово по следующим вопросам:

· расчет-обоснование тарифов на услуги по водоотведению с учетом роста объемов водоотведения в очередном планируемом периоде;

· календарный финансовый план программных мероприятий на очередные этапы реализации Программы;

· корректировка стоимости программных мероприятий очередного этапа с поправкой на инфляцию в установленном порядке;

· заявки на финансирование программных мероприятий за счет бюджетных и прочих источников.
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