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Пояснительная записка 

(описание программы)
1. Общая характеристика инвестиционной программы 
      1.1. Паспорт Программы
Настоящая программа разработана в  соответствии с постановлением Правительства РФ  от 01.12. 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2010 г. N 114  " Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".

Заказчик Программы – администрация рабочего поселка Кольцово, основной разработчик Программы  - муниципальное   унитарное предприятие  "Промтехэнерго", он же является исполнителем программных мероприятий. Общие сведения о Программе приведены в паспорте Программы (см. Табл.2.1). 

Таблица 2.1. Паспорт инвестиционной программы развития системы 

электроснабжения р.п. Кольцово в 2014 - 2018 гг.

	Наименование программы                
	«Развитие системы электроснабжения р.п. Кольцово на 2014 – 2018

 годы»

	Основные 

разработчики программы       
	Муниципальное   унитарное предприятие  "Промтехэнерго"

Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области



	Государственный заказчик 

программы    
	Администрация рабочего поселка Кольцово 

	Руководитель программы                
	Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово 

	Цель и 

задачи 

программы. 

Важнейшие  

целевые 

показатели                    
	Цель: 

устранение угрозы энергетической безопасности и обеспечение надежного электроснабжения потребителей  МУЭП "Промтехэнерго" в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2018 г.

Задачи: 

· путем строительства новой подстанции РП-10 установленной мощности 10 МВА, а также реконструкции и модернизации имеющихся трансформаторных подстанций,  линий электропередач и сетевого оборудования   обеспечить увеличение располагаемой мощности системы электроснабжения р.п. Кольцово  на 11 МВА (с 11,81 МВА в 2012 году до 22,81 МВА в 2018 году; 
· за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении МУЭП "Промтехэнерго", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода.



	Основные этапы реализации 

программы   
	Программа выполняется в пять этапов, 

длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная  с 2014  по 2018 гг. включительно

	Исполнители 

основных 

мероприятий      
	МУЭП "Промтехэнерго"

	Объемы финансирования 

(с расшифровкой по годам и 

источникам)                
	Всего по Программе:                                                     68,300 млн.руб.                                                                                                                   

в том числе 

       за счет собственных средств-                                 16,630 млн.руб.
       за счет средств муниципального бюджета-             0,870 млн.руб.
       за счет прочих привлеченных средств -               50,800 млн.руб.
Объемы финансирования по годам:

  2014 г.  -   32,150 млн. руб.
   2015 г.  -   32,150 млн. руб.

  2016 г.  -     2,750 млн. руб.

  2017 г.  -     3,500 млн. руб.

  2018 г.   -    3,250 млн. руб.



	Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы, 

выраженные в    
показателях,  поддающихся количественной оценке     
	· увеличение  располагаемой электрической мощности до уровня, необходимого  для подключения дополнительных нагрузок сторонних потребителей не менее 11 МВА;

· обеспечение надежного отпуска электрической энергии сторонним потребителям в объемах, которые в 2018 году могут возрасти в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом;




 1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объектом Программы является система электроснабжения р.п. Кольцово, являющаяся муниципальной собственностью и находящаяся в хозяйственном ведении МУЭП «Промтехэнерго». В инвестиционные проекты, входящие в состав Программы, включены технические мероприятия на следующих объектах:
· распределительный пункт РП-7;

· трансформаторная подстанция ТП-47 и подключенные к ней кабельные линии;

· трансформаторная подстанция ТП-56 ;

· трансформаторная подстанция ТП-51;

· трансформаторная подстанция ТП-55;

· трансформаторная подстанция ТП-10 и подключенные к ней кабельные линии.
Предмет регулирования и сфера действия Программы - хозяйственная деятельность МЭП «Промтехэнерго» по передаче электрической энергии промышленным и гражданским потре​бителям р.п. Кольцово в части инвестиций в основные производст​венные фонды.

1.3. Нормативная правовая база

· Постановление Правительства РФ  от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 484).

· Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2010 г. N 114  " Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

2.1. Анализ существующего состояния

МУЭП “Промтехэнерго” как электросетевая компания осуществляет следующие основные виды деятельности:

· передача и распределение электрической энергии на коммунально-бытовые нужды, населению и организациям;

· эксплуатация собственных электрических подстанций и сетей 10 кВ и 0,4кВ.

Сетевая организация МУЭП «Промтехэнерго» осуществляет деятельность по купле – продаже электрической  энергии и предоставлению услуг по передаче электрической энергии на основании договоров, заключенных с потребителями электрической энергии, находящимися в границах зоны деятельности согласованных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2006 №36-Е. 

Предприятие включает в себя район электрических сетей, оперативно-диспетчерскую службу. Своих генерирующих мощностей предприятие не имеет. Основной целью деятельности предприятия является надежное, бесперебойное и качественное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей, подключенных к сетям предприятия, на территории р.п. Кольцово. 

Электроснабжение МУЭП «Промтехэнерго» осуществляется от ГПП «Барышевская» 110/10кВ по двум кабельным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ. На РП-7 полученная электроэнергия распределяется по кабельным и воздушным линиям электропередач и передаётся на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, от которых потребители запитаны через кабельные линии 0,4 кВ. Полезный отпуск  электроэнергии потребителям осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ, большая часть потребляемой электрической энергии приходиться на коммунально-бытовой сектор. Полезный отпуск на  высоком напряжении отсутствует. 

В хозяйственном ведении предприятия  находятся:

· Силовые трансформаторы установленной мощностью
11,81 тыс.кВА

· Протяженность кабельных ЛЭП




64,6 км

        в т. ч. напряжением до 1 кВ



          23,68 км

                                     выше 1 кВ


                    40,94 км

· Протяженность воздушных ЛЭП




1,12 км

        в т. ч. напряжением до 1 кВ



          0 км

                                      выше 1 кВ




1,12 км 

Динамика отчетных и нормативных потерь электроэнергии в 2009 – 2012 гг. представлена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Динамика объемов полезного отпуска и потерь электроэнергии в в 2009 – 2012 гг.

	Показатель
	2009
	2010
	2011
	2012

	Отпуск в сеть фактический, тыс.кВт.ч.
	14 024
	14130
	18414
	18414,2

	Фактические потери, %
	3,06
	6,76
	3,03
	6,95

	Отпуск в сеть запланированный, вошедший в тариф, тыс.кВт.ч.
	15 355
	14500
	16532
	нд

	Норматив потерь, вошедший в тариф %
	3,61
	3,61
	3,34
	3,5

	Норматив потерь, утверждённый Минэнерго, %
	3,61
	3,61
	3,5
	3,5


Как видно из таблицы, уровень фактических потерь в прошедшем периоде 2009 -2012 гг. был крайне нестабильным, что по-видимому обусловлено сверхнормативным износом электрических сетей и сетевого оборудования. Это, в свою очередь, означает реальную угрозу энергобезопасности (высока вероятность отказов и аварий в системе электроснабжения потребителей). 
На основании проведенного анализа можно  сделать вполне определенный вывод о том, что основной проблемой является нарастание угрозы энергетической безопасности предприятия и его потребителей. Годовые колебания потерь и общее снижение  энергоэффективности предприятия в течение последних нескольких лет означают высокий уровень энергетических рисков и их постепенное нарастание с течением времени. Обеспечение необходимого уровня энергобезопасности возможно путем приведения потерь электрической энергии в сетях и сетевом оборудовании к их нормативным значениям.  

В целом оборудование и линии электропередач находятся в работоспособном состоянии, однако из-за отсутствия модернизации электросетевого комплекса на протяжении длительного периода возникла острая необходимость инвестиционных вложений с целью восстановления ресурса действующего оборудования, а также его модернизации, сокращения перерывов электроснабжения потребителей, перехода на более современное оборудование, требующее меньших трудозатрат при обслуживании и ремонте. 

В течение 2014 -2018 гг. потребность в дополнитель​ном подключении к электрическим сетям МУЭП «Промтехэнерго» новых потребителей оце​нивается величиной 11 МВт. В основном (10 МВт) - это нагрузки различных объектов Биотехнопарка, которые предполагается построить в зоне ответственности предприятия, а также новое жилье (1 МВт) согласно имеющимся планам жилищного строительства. При существующем состоянии подстанций, электриче​ских сетей и сетевого оборудования эта потребность никак не может быть удовлетворена. Необходимы строительство новой подстанции, а также комплексная ре​конструкция и модернизация всего электросетевого хозяйства, предусматривающая ряд взаи​мосвязанных мероприятий, направленных на уменьшение потерь, увеличение надежности и пропускной спо​собности всей системы электроснабжения. 
2.2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение необходимого уровня энергетической безопасности, т.е. обеспечение надежного электроснабжения потребителей  МУЭП "Промтехэнерго" в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2018 г.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
· путем строительства новой подстанции РП-10 установленной мощности 10 МВА, а также реконструкции и модернизации имеющихся трансформаторных подстанций,  линий электропередач и сетевого оборудования   обеспечить увеличение располагаемой мощности системы электроснабжения р.п. Кольцово  на 11 МВА (с 11,81 МВА в 2012 году до 22,81 МВА в 2018 году; 

· за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении МУЭП "Промтехэнерго", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода.

3. Характеристика инвестиционных проектов и направлений Программы
Краткое описание инвестиционной программы дано в таблице 2.2.

3.1 Система программных мероприятий

Система мероприятий, предусмотренных в Программе, ориентирована на выполнение производственной программы исполнителя по основному виду деятельности (транспортировка, преобразование и распределение электрической энергии)  в планируемом периоде 2014 – 2018 гг. и включает план технических мероприятий на объектах инвестиционной программы, инвестиционный финансовый план на тот же период, а также  организационный план реализации Программы.
В плане технических мероприятий предусмотрены следующие работы (см. Табл. 1.1 и 1.2):
· реконструкция РП-7;

· реконструкция ТП-47 с кабельными линиями;

· реконструкция ТП-56 ;

· реконструкция ТП-51;

· реконструкция ТП-55;

· строительство РП-10 с кабельными линиями
Основные характеристики этих проектов приведено в таблице. 2.2. Подробный перечень мероприятий, включенных в каждый из указанных проектов, дан в таблице 1.1. 
При корректировке Программы в ходе ее реализации в плане технических мероприятий на 3015 и последующий годы, кроме вышеуказанных, должны быть предусмотрены следующие объекты:

· строительство РП-8 (III+IV+Ivа мкрн) ;
· строительство РП-9  (V мкрн);
· строительство РП-11 (Vа мкрн);
· строительство РП-12 (1й Сибирский Комбинат);
· строительство РП-13 (1й Сибирский Комбинат)
Проектно-сметную документацию на данные объекты подготавливает застройщик объектов в ходе реализации Программы, финансирование строительства также предполагается за его счет.

3.2. План финансирования мероприятий инвестиционной программы
План финансирования программных мероприятий с раскладкой по годам и источникам приведен в таблице 4.2. Общий объем финансирования мероприятий Программы за весь период ее реализации 2014 – 2018 гг. составляет 68,3 млн. руб. по ценам и тарифам 2013 г. и в ходе ее реализации должен регулярно пересматриваться с учетом роста цен на оборудование и материалы, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. 

Финансирование инвестиционных проектов в размере 68,3 млн. руб., предусмотренном в плане программных мероприятий (см. табл. 1.1 и 2.2), предполагается  осуществлять за счет следующих источников (см. табл. 4.2):

· собственные средства предприятия в размере амортизации, ученной в утвержденном тарифе (18 % общего объема финансирования);
· собственные средства предприятия в размере 12% планируемых объемов НВВ по решению департамента по тарифам Новосибирской области (6,3 % общего объема финансирования)
· средства местного бюджета по согласованию с администрацией р.п. Кольцово (1,3 % общего объема финансирования);
· привлеченные средства застройщика Биотехнопарка (74,4 % общего объема финансирования).
Предполагаемый объем финансовых потребностей Программы и структура инвестиций характеризуются следующими укрупненными показателями.  

В составе объектов Программы наибольший объем инвестиций (50,8 млн. руб) требуется для строительства  трансформаторной подстанции ТП-10 для нужд Биотехнопарка.  По планам застройщика Биотехнопарка она должна быть введена в эксплуатацию в 2015 году полностью за счет его собственных инвестиционных ресурсов. 
Планируемые объемы инвестиций и сроки выполнения программных мероприятий на прочих объектах Программы определяются следующими обстоятельствами.
Во-первых, необходим полный или частичный вывод этих объектов из эксплуатации на время реконструкции, что невозможно сделать одновременно на всех объектах Программы. Поэтому в плане ввода и вывода располагаемых мощностей (см. табл. 1.3) установлена определенная очередность реконструкции с учетом технического состояния распредпункта и трансформаторных подстанций, включенных в план программных мероприятий. 
Во-вторых, приток денежных средств от предусмотренных в Программе источников финансирования по известным причинам ограничен. Инвестиционные ресурсы в размере 17,5 млн. руб., необходимые для реконструкции прочих (за исключением ТП-10) объектов Программы, удается получить не менее, чем за 5 лет, что и определяет минимальный планируемый срок реализации Программы 2014 – 2018 гг.
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