                                                                                     Приложение № 3.1 

                                                                                                                                      к Приказу Минэнерго РФ от 24.03 2010 г. N 114                       

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                                                                              Генеральный директор 

                                                                                                  МУЭП "Промтехэнерго"
___________ Н.И. Скляревский
                                                                                                   "____"____________ 2013 г.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

"Развитие системы электроснабжения р.п. Кольцово на 2014 - 2018 годы"

по состоянию на 01.01. 2014 г.

	N  
	Наименование контрольных   
этапов реализации   инвестпроекта с указанием   
событий/работ  критического  
пути сетевого  
графика <1>   
	Выполнение (план)  
	Процент   
исполнения  
работ за весь
период (%)  
	Основные    
причины     
невыполнения  

	
	
	начало 
(дата) 
	окончание 
(дата)   
	
	

	1  
	2        
	3    
	4     
	5      
	6        

	1  
	Предпроектный и проектный этап      
	01.01.2014 г.
	01.06.2014
	0


	нет

	2  
	Организационный этап      
	01.01.2014 г.
	01.07.2014
	0
	нет

	3  
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	01.07.2014
	01.07.2018
	0
	нет

	4
	 Испытания и ввод в эксплуатацию     
	01.07.2014
	22.12.2018
	0
	нет


--------------------------------

<1> Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

                                                                                      Приложение № 3.2 

                                                                                                                                      к Приказу Минэнерго РФ от 24.03 2010 г. N 114                       

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний

	N   
п/п  
	Наименование                   
	Тип      

	1   
	Предпроектный и проектный этап                                    

	1.1. 
	Получение заявки на ТП                            
	событие    

	1.2. 
	Разработка и выдача ТУ на ТП                      
	событие    

	1.3. 
	Заключение договора на разработку проектной       
документации                                      
	событие    

	1.4. 
	Получение положительного заключения               
государственной экспертизы на проектную           
документацию                                      
	событие    

	1.5. 
	Утверждение проектной документации                
	событие    

	1.6. 
	Разработка рабочей документации                   
	работа     

	2   
	Организационный этап                                              

	2.1. 
	Заключение договора подряда (допсоглашения к      
договору)                                         
	событие    

	2.2. 
	Получение правоустанавливающих документов для     
выделения земельного участка под строительство    
	событие    

	2.3. 
	Получение разрешительной документации для         
реализации СВМ                                    
	событие    

	3   
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    

	3.1. 
	Подготовка площадки строительства для подстанций, 
трассы - для ЛЭП                                  
	работа     

	3.2. 
	Поставка основного оборудования                   
	событие    

	3.3. 
	Монтаж основного оборудования                     
	работа     

	3.4. 
	Пусконаладочные работы                            
	работа     

	3.5. 
	Завершение строительства                          
	событие    

	4   
	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

	4.1. 
	Комплексное опробование оборудования              
	работа     

	4.2. 
	Оформление (подписание) актов об осуществлении    
технологического присоединения к электрическим    
сетям                                             
	событие    

	4.3. 
	Получение разрешения на ввод объекта в            
эксплуатацию                                      
	событие    

	4.4. 
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	событие    


